MATRIZ DE RISCO - ANEXO XI

ITEM RISCO DEFINICAO LOCACAO MITIGACAO
) . . custos operacionais adicionais - T X .
Nova legislagdo, regulagdo ou carga de X X . Reequilibrio econémico-financeiro do
1 ) . oriundos de novas Leis ou Publico .
tributagdo . projeto
regulamentagdes
custos relacionados a processos
de responsabilidade civil de Contratagdo de Seguros
2 Processos de responsabilidade civil P Privado i L g .
pessoas que se envolvam em (Responsabilidade civil)
acidentes ocorridos no site
e custos operacionais adicionais - - . n
Mudangas nas especificagdes dos - Reequilibrio econémico-financeiro do
3 . L gerados por mudangas nas Publico .
servigos exigidos pelo Governo o X projeto
especificagdes do servigo
aralisagdo dos trabalhos por . Contratagdo de Seguros
4 Greves P ¢ P Privado ¢ I ¥ -
greve dos empregados (Responsabilidade civil)
Reajuste de tarifas e contraprestagdo
riscos advindos do impacto de ) - P N Q‘
. atrelado a indicadores macroecondmicos.
. mudangas em variaveis . . X .
5 Macroecondmico N . Privado Uso de instrumentos financeiros de
macroecondmicas (cdmbio, taxa N
. . < cobertura ou seguranga e previsdo
de juros, inflagdo, etc) ) .
ocntratual de férmula de reajuste anual.
. . Privado priorizar a melhor forma de
N ) erro de estimativa de custo de . N -
6 Estimativa de custo incorreta Privado contratagdo, possibilidade de fechar
obra pela SPE
contrato turn-key
atraso no inicio das obras
. . . decorrente da ndo aprovagao de Acompanhamento constante para
Licengas nos dambitos municipal, estadual A K . e
7 N R projetos/estudos junto aos Privado verificagdo do status do processo e
e federal para aprovagdo do projeto . . L oA .
6rgdos municipal, estadual e providéncias a adotar
federal
. N - . . . Acompanhamento constante para
Licengas nos ambitos municipal, estadual | atraso na liberagdo das licengas . .
8 N i o Compartilhado verificagdo do status do processo e
e federal para aprovagdo do projeto (municipal, estadual e federal) A
providéncias a adotar
custos gerados por atraso ndo Acompanhamento pari passu da
Atraso na aceitagdo das obras pelo Poder . 8 R p~ ) Fj . parip «
9 Pablico previsto na liberagdo das obras a Compartilhado execugdo in loco, com a adogdo de
retardar o inicio da operagdo mecanismos de trava
mudangas no projeto por
. - solivitagdo do Poder Publico que - Reequilibrio econdmico-financeiro do
10 Mudangas a pedido do Poder Publico M L. 9 Publico q .
acarretem custos materiais ao projeto
projeto
risco da AZPE ndo conseguir Alocagdo eficiente dos riscos e
11 Risco de Financiamento levantar os financiamentos para Privado estruturagdo de um pacote adquado de
o projeto garantias que aumenta a financiabilidade
uso do material de construgdo
12 Uso de material de construgdo inadequado ou de ma qualidade privado Exigéncia de comprovagdo de experiéncia
inadequado ou de ma qualidade pode gerar maior custo de do construtor em obras semelhantes
manutengdo e retrabalho
necessidade de refazimento e Exigéncia de comprovagdo de experiéncia
13 Erros essenciais na construgdo da obra Privado & P ¢ P
retrabalho do construtor em obras semelhantes
. . e dificuldades da SPE para atender Poder Publico disponibiliza o Edital com o
N&o aderéncia as especificagdes do . [ . . . .
14 Governo as especificagdes do Poder Privado projeto preliminar para esclarecimentos
Publico das especificagbes
dificuldade do Administrador Alteragdo das condigGes oferecidas nos
15 Dificuldades na atragdo de empresas | privado de atrair empresas para Privado prospectos; melhora do nivel de servigos
se instalarem na ZPE oferecidos.
. dificuldades na obtengdo de Acompanhamento constante para
Infraestrutrua basica externa para . N . .
16 forncecimento dos servigos Publico verificagdo do status do processo e

atender ZPE

bésicos (agua/luz/etc)

providéncias a adotar




